



Gemeinderat	öffentliche Sitzung am Dienstag, 24. Januar 2023
Vorlage Bauamt	DSNR

**Handlungsfeld: Verkehrsinfrastruktur**

TOP-Nr. 9

**Beratungsgegenstand:**

**Zustimmung zum Nachtrag 01 Straßen- und Feldwegsanierung 2022 in Blaustein - Ortsverbindung Bermaringen - Treffensbuch**

**Beschlussantrag:**

Der Gemeinderat stimmt den Mehrkosten des Nachtrags 01 zu.

gez. Thomas Kayser  
Bürgermeister

**I. Bisherige Beratungs- und Beschlussfassung**

Gremium	Datum	ö/nö	Beschluss	Zustimmung/ Ablehnung
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-

**II. Sachvortrag**

Im Zuge der Straßenunterhaltung wurde 2022 ein Abschnitt der Ortsverbindung Bermaringen nach Treffensbuch saniert. Die Arbeiten umfassten den Einbau eines neuen Straßenoberbaus. Nach Abfräsen des Straßenoberbaus wurden erhebliche Probleme im Unterbau festgestellt, sodass ein teilweiser Bodenaustausch erforderlich wurde. Ein Straßendeckeneinbau ohne Bodenaustausch hätte zur Folge gehabt, dass der Fahrbahnbelag bereits nach kürzester Zeit wieder sanierungsbedürftig gewesen wäre. Da die Arbeiten bereits begonnen waren und die Ortsverbindung gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung gesperrt war, war dringender und schneller Handlungsbedarf erforderlich. Der

Bodenaustausch wurde durch einen Nachtrag ausgeführt. Die Höhe des Nachtrags war zu diesem Zeitpunkt noch nicht umfänglich bekannt. Der Nachtrag wurde am 12.12.2022 durch die ausführende Firma erstellt und wurde durch das Ingenieurbüro am 10.01.2023 freigegeben. Die Mehrkosten belaufen sich auf 63.289,02 € (brutto). Diese Höhe der Mehrkosten konnte im Vorfeld nicht abgeschätzt werden und war in dieser Höhe nicht erwartbar aber auch nicht umgänglich.

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat um Zustimmung zu den Mehrkosten.

### III. Finanzierung

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	HH-Ansatz (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Erträge/ Aufwendungen (Euro)	überplanmäßig/ außerplanmäßig
4212000 541001 54100000				-

Folgekosten (Euro) pro Jahr/bis ....	-	-	-	-

#### Anmerkungen zur Finanzierung:

### IV. Nachhaltigkeitseinschätzung

- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt bzw. liegt der Sitzungsvorlage nicht bei:  
nicht erforderlich

#### Externe Fachleute:

##### Verfasser



Kaupp, Michael  
Fachbereichsleitung  
Tiefbau  
Amt auswählen

##### Beteiligte Ämter



Marlene Dietl-Berchtold  
Amtsleiterin



Waldemar Schulz  
Amtsleiter



Alexander Rist  
Erster Beigeordneter

Bauamt

Finanzverwaltung