



**Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage**

Beratungsgremium: Gemeinderat

Sitzung am 08.10.2019

Vorlagen Nr. 100 /2019

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt: Bauamt

Beratungsgegenstand:

Außerplanmäßigen Ausgabe für die Lixsporthalle
-Brandmeldeanlage und Notstrombatterieanlage

Beschlussantrag:

Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe für die Lixsporthalle für die
Brandmeldeanlage und die Notstrombatterieanlage


Sylvia von Darl-Späh
Erste stellvertretende
Bürgermeisterin

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

Gremium	Datum	ö/ nö	Beschluss	Zustimmung /Ablehnung (einstimmig/ mehrheitlich)
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-

II. Sachvortrag

Durch verschiedenen Baumaßnahmen im Bad Blau musste die Brandmeldeanlage im Zuge eines vorher aufgestellten Brandschutzkonzeptes erneuert werden.

Hierfür wurde im September 2012 der Auftrag an die Firma Dörner erteilt.

Bei der Umsetzung hat sich gezeigt, dass die Lixsporthalle hiervon ebenfalls betroffen ist und als Evakuierungsbereich für das Bad Blau, in die Brandmeldeanlage stärker eingebunden werden muss. Bei anfänglich genannten ca. 10.000 € Kosten für die Lixsporthalle, wurden diese auf ca. 60.000 € bei einem Nachtragsangebot beziffert. Die Firma Dörner wurde mit der Umsetzung der Maßnahmen in der Lixsporthalle mit beauftragt.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden in den Folgejahren Gelder für die Brandmeldeanlage für die Lixsporthalle eingestellt. Bei der weiteren Ausführung hat sich herausgestellt, dass die Sprachalarmierung für die Lixsporthalle nicht über das Tool des Bad Blau erfolgen darf. Deshalb wurde in einem weiteren Nachtragsangebot in Höhe von ca. 32.000 € der Auftragsumfang im Jahr 2017 erweitert. Die Haushaltsmittel wurden für das Jahr 2018 eingestellt.

Die Abnahme der Anlage durch einen Sachverständigen sowie die Schlussabrechnung durch die Fa. Dörner erfolgte weder 2017 noch 2018, trotz drängen der Verwaltung, nicht. Für die Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 war nicht abzusehen, dass die Abrechnung erfolgen wird. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden deshalb die Mittel von Seiten der Verwaltung nicht in den Haushalt aufgenommen.

Die Brandmeldeanlage wurde jedoch im Frühjahr 2019 abgenommen, die Schlussrechnung ging der Stadt Blaustein im Juni 2019 in geprüfter Version zu. Die Kosten für die Lixsporthalle belaufen sich auf 82.896,67 € netto, einschl. MwSt. 98.647,04 €. Weiterhin muss mit Planungskosten in Höhe von ca. 10.000 € für den Anteil der Lixsporthalle gerechnet werden.

Die Gesamtkosten für die Brandmeldeanlage belaufen sich somit auf ca. 110.000 € einschl. Planungskosten, davon wurden an das Bad Blau (Rechnungsempfänger) als 1. AZ bereits 43.610,00 € im Jahr 2016 überwiesen.

Somit verbleibt eine Restfinanzierungsrate von 66.390 €.

Weiterhin wurde die Notstrombatterieanlage für das Gesamtobjekt Bad Blau / Lixsporthalle erneuert. Dies wurde vom Bad Blau im Frühjahr diesen Jahres, ohne Wissen des Bauamtes beauftragt. Da die Anlage gemeinschaftlich genutzt wird, werden vom Bad Blau anteilige Kosten für die Batterieanlage in Höhe von 4.277,09 € angefordert. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan ebenfalls nicht enthalten und könnte über die vorgenannte Haushaltsstelle ebenfalls abgewickelt werden.

Die Verwaltung bittet um Zustimmung für die außerplanmäßigen Ausgaben und deren Finanzierung.

III. Finanzierung

Zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe kann die Haushaltsstelle M 5612 0001 9410 (Möriketurnhalle 60.000€ + 45.000€) herangezogen werden. Diese Maßnahme kann dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden.

Externe Fachleute: keine


.....
Jürgen Allgöwer

Beteiligte Ämter:



Sandra Pianezzola
Amtsleiter
Bauamt



Anke Jaeger
Amtsleiter
Haupt- und Personalamt



Jürgen Oettinger
Amtsleiter
Finanzverwaltung

Anlagen

