



**Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage**

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

16.10.2018

Vorlagen Nr.

76 /2018

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt:

Haupt- und Personalamt

Beratungsgegenstand:

Nachrüstung der Bushaltestellen mit dem Kasseler Bord

Beschlussantrag:

Zustimmung zum zeitlich geplanten Vorgehen über das Nachrüsten der Bushaltestellen mit dem Kasseler Bord.

**Thomas Kayser
Bürgermeister**

I. Sachvortrag

Bis zum Jahr 2022 müssen alle Bushaltestellen der Stadt Blaustein mit dem Kasseler Bord nachgerüstet werden. Das Kasseler Bord ermöglicht durch den erhöhten Bordstein einen barrierefreien Einstieg in den Bus.

Vorerst wurde eine Bestandsaufnahme aller Bushaltestellen in Blaustein und den Ortsteilen durch Herrn Borchering und Frau Dommer durchgeführt. Die Übersicht der Bushaltestellen zeigt, welche Haltestellen noch nachgerüstet werden müssen und welche bereits nachgerüstet sind. Um einen ersten Zeitplan für die Nachrüstung der Bushaltestellen zu erstellen, wurden diese in 3 Kategorien eingeteilt:

Kategorie A = Nachrüstung bis 2022

Kategorie B = Nachrüstung bis 2024

Kategorie C = Nachrüstung bis 2026

- = Keine Nachrüstung

Die Einteilung in die Kategorien erfolgte nach den Kriterien der Wichtigkeit und Notwendigkeit. Die Verwaltung empfiehlt nach diesem Terminplan vorzugehen. Hierbei sollten vorerst die Bushaltestellen der Ortschaften und anschließend die Bushaltestellen in Ehrenstein/Klingenstein umgerüstet werden. In der Sitzung wird anhand von Bildern der Zustand der einzelnen Bushaltestellen kurz gezeigt.

Im Weiteren Vorgehen soll die Firma Wassermüller beauftragt werden eine Machbarkeitsstudie durchzuführen und die Kosten der Umbaumaßnahmen, da diese einen sehr unterschiedlichen Umfang haben werden – je nach Lage der Bushaltestelle - aufzustellen. Anhand der Ergebnisse sollen dann für die Jahre 2019 ff. Mittel in den Haushalt für die Nachrüstung eingestellt werden.


Externe Fachleute: keine



Mirjam Dommer

Fachbereich Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Standesamt

Beteiligte Ämter:



Anke Jaeger

Haupt- und Personalamtsleitung



Sandra Pianezzola

Bauamtsleitung

Anlagen

Übersicht der Bushaltestellen

Bushaltestellen Blaustein - Kasseler Bord

Prioritäten: A = Bau bis 2022 ; B = Bau bis 2024; C = Bau bis 2026; - = keine Umrüstung

Priorität	Standort der Haltestelle	Orts- straße	Kreis- straße	Landes- straße	Bundes- straße	bereits nachgerüstet	wird noch angedient	beidseitig	zeitnahe Baumaßnahme geplant?	Warte- haus	Bemerkung
	Markbronn Rathaus	x				ja	ja	nein	nein	x	
	Markbronn Neidegghalle		x			ja	ja	nein	nein	x	
A	Dietingen Dorfplatz	x				nein	ja	nein	nein	x	Evtl: Verlegung der Bushaltestelle, da Umsetzung an jetzigem Standort schwierig
B	Arnegg Bildstöckle			x		nein	ja	ja	nein	einseitig	Umsetzung Richtung Dietingen kein Problem, aber Richtung Ortsmitte schwierig
A	Arnegg Gasthof Blautal			x		nein	ja	ja	nein	einseitig	Umsetzung schwierig, da Ausfahren an den Einbuchungen der Bushaltestelle
C	Arnegg Rathaus	x				nein	ja	nein	nein	-	Umsetzung möglich
A	Wipplingen	x		x		nein	ja	nein	nein	x	Umsetzung möglich
C	Bermaringen Bockgasse	x				nein	ja	nein	nein	-	Umsetzung schwierig, da Ausfahrten an den Einbuchungen der Bushaltestelle
A	Bermaringen Raiffeisenbank		x			nein	ja	ja	nein	einseitig	Umsetzung möglich
-	Hohenstein		x			nein	ja	nein	nein	-	Keine Umsetzung, da außerorts
-	Weidach - Weidacher Hütte		x			nein	ja	nein	nein	-	Keine Umsetzung, da außerorts
	Weidach		x			ja	ja	ja	nein	einseitig	
-	Weidach - Alte Schule	x				nein	?	nein	nein	x	keine Umsetzung, da nur an Schultagen einmal um 8:10 Uhr ein Bus Richtung Herrlingen fährt
-	Herrlingen Sportheim		x			nein	ja	ja	nein	-	Keine Umsetzung, da außerorts
A	Herrlingen Post		x			nein	ja	ja	nein	x	Umsetzung möglich
	Blaustein am Hofgut	x	x			ja	ja	nein	nein	x	
A	Blaustein Hofstraße	x				nein	ja	nein	nein	x	Umsetzung möglich
B	Blaustein Am Blaugarten		x			nein	ja	ja	nein	x	Umsetzung möglich
A	Blaustein Kindergarten Ost	x				nein	ja	ja	nein	-	Umsetzung siehe Planung der Bushaltestellen
B	Blaustein Gefäßklinik	x				nein	ja	ja	nein	-	Umsetzung möglich
C	Blaustein Schillerstraße	x				nein	ja	nein	nein	x	Umsetzung möglich

Priorität	Standort der Haltestelle	Orts- straße	Kreis- straße	Landes- straße	Bundes- straße	bereits nachgerüstet	wird noch angedient	beidseitig	zeitnahe Baumaßnahme geplant?	Warte- haus	Bemerkung
-	Blaustein Schubartstraße	x				nein	ja	nein	nein	x	
A	Blaustein Lindenstraße		x			nein	ja	nein	nein	x	Umsetzung möglich, Überlegung die Straße zu verengen
	Blaustein Kurt-Mühlen-Straße		x			ja	ja	ja	nein	-	
A	Blaustein Galgenbergstraße				x	nein	ja	ja	nein	x	Umsetzung möglich
	Blaustein Klingenstein (am Hotel)				x	ja	ja	-	nein	x	
-	Blaustein Klingenstein (am Bahnübergang)				x	nein	ja	-	nein	x	Wegen Planungen zur Bahnunterführung vorerst keine Umsetzung
C	Herrlingen Am Höhenblick	x				nein	ja	ja	nein	-	Umsetzung möglich
-	Herrlingen Tannenweg	x				nein	ja	ja	nein	-	Keine Umsetzung, da keine stark frequentierte Haltestelle
	Herrlingen Birkebene	x				ja	ja	ja	nein	einseitig	
	Herrlingen Bahnhof Steig 3	x				ja	ja		nein	x	
	Herrlingen Bahnhof Steig 2				x	ja	ja		nein	x	
	Herrlingen Bahnhof Steig 1				x	ja	ja		nein	x	
-	Blaustein Blauweg	x				nein/ja	ja	ja	nein	-	Richtung Herrlingen nicht nachgerüstet, Richtung Rathaus nachgerüstet Vorerst keine Umsetzung Richtung Herrlingen
	Blaustein Bad Blau/Seniorenzentrum	x				ja	ja	ja	nein	x	
	Blaustein ZOB	x				ja	ja	3 Steige	nein	x	

Legende:	<p>Gelb = Noch nicht nachgerüstet, soll aber umgesetzt werden</p> <p>Grau = Noch nicht nachgerüstet, keine Umsetzung geplant</p> <p>Weiß = Bereits nachgerüstet</p>
-----------------	--